

長野市歴史的風致維持向上計画の進行管理・評価の実施について

1 目的

長野市歴史的風致維持向上計画（以下「計画」という。）にPDCAサイクルを導入し、計画に位置付けられた方針の達成及び課題の改善の着実な進展を図るとともに、評価の内容を公開することで市民への説明責任を果たし、市町村間においても情報を共有すること。

2 進行管理・評価の概要

計画に位置付けた取り組みについて毎年度「進捗評価」を、計画に記載された方針の達成状況等について計画期間の中間に「中間評価」を、最終年度に「最終評価」を実施する。

評価結果は、長野市歴史的風致維持向上協議会（法定協議会）の確認を受け、国に報告し、ホームページ等により市民に公表する。

(1) 進捗評価・・・毎年度実施

施策・事業の進捗状況（アウトプット）の評価【自己評価】

「① 組織体制」「② 重点区域における良好な景観を形成する施策」「③ 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項」「④ 文化財の保存又は活用に関する事項」「⑤ 効果・影響等に関する報道」「⑥ その他」の評価軸ごとに、施策・事業の進捗状況の評価し、翌年度の取り組みに反映する。


(2) 中間評価・最終評価・・・計画期間の中間及び最終年度に実施

⇒本市の場合、中間評価はR元年度実施した。最終評価はR4年度に実施する。

期間中間・最終の評価【自己評価・外部評価】

「① 計画に基づく方針」「② 波及効果」「③ 代表的な事業の質」「④ 歴史的風致」について評価を実施する。外部有識者による評価を受け、今後の歴史まちづくりを進める上での課題や、今後の対応について整理する。

3 評価の流れ（イメージ）



年度	月	進 捗 評 価
R 2	11月下旬	国から評価書式が送付される
	12月	評価シート案完成
	2月	歴史的風致維持向上協議会での意見聴取
R 3	4月下旬	国に評価シートを送付
	7月	評価シートをホームページ上で公表

4 スケジュール