
＊保護者等の意見を踏まえ、出入口を２か所とし、ロータリー化することにより、現在の送迎車両の動線（校庭と北校舎の間）の改善を図る。

＊遊び場の遊具については、児童の意見を聴きながら整備する。

＊新多目的棟の建設に併せて、既存外トイレを改修する。

＊体育館東、既存外トイレ南側の植栽箇所と物置箇所に新多目的棟を建設する。

＊長寿命化工事期間中、仮設校舎として活用するが、道路を横断することの安全面を考慮し、授業としては活用しない。

＊長寿命化工事期間中、道路を横断することの安全面を考慮し、特別教室については、中庭に仮設校舎を整備する。
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（３）

修正

新規
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修正

（１）「新しい水泳学習」移行に伴うプラ
ザ送迎車両導線の改善整備等

プール解体、教職員用駐車場整備工事

保護者送迎用駐車場改善工事

体育器具庫解体、新設工事

（3）長寿命化改修工事に係る環境整
備

保育園舎仮設校舎用改修工事

仮設校舎（理科室・調理室）リース

北校舎長寿命化（第1期）工事

北校舎長寿命化（第2期）工事

（２）多目的棟建設を核とした児童セ
ンターのプラザ統合にかかる整備

遊び場（遊具設置）整備工事

体育館外トイレ等改修工事

新多目的棟建設工事

⑨

⑩

北校舎長寿命化改修工事　1期西棟　2期東棟
工事期間中、保育園舎までの道路横断に配慮し、普通教室等授業で使用する教室は、現校舎内
（一部仮設校舎）に配置

Ⅲ 推進計画概要（案）　

区分 R５ R6 R7 R8 R9 R10 R11

長寿命化改修工事に係る環境整備

⑦ 保育園舎を工事期間中仮設校舎として活用するための整備工事

⑧ 工事期間中特別教室（理科室、調理室）を中庭に仮設校舎として整備

④ 器具庫跡地周辺を中心に遊び場を整備（学校授業日は関係者以外立入禁止）

⑤ 多目的棟利用者が快適に使用できるよう体育館外トイレを改修

⑥ 長寿命化改修後の学校内プラザ統合、工事期間中の仮設校舎、児童センター移転を見据えて、多
目的棟を建設→工事完了後は学校施設として活用

② 現駐車場を送迎用駐車場（ロータリー化）として改修

③ 老朽化した器具庫を解体し、校庭東側に新設

（２）多目的棟建設を核とした児童センターのプラザ統合に係る整備

☑児童センターをプラザに統合するとともに、子どもたちがのびのびと遊べる環境を整えます。 （1） 「新しい水泳学習」移行に伴うプラザ送迎車両動線の改善整備等

☑北校舎長寿命化改修工事による校庭の使用制限を解消するため、新築移転を予定している
　保育園舎を活用するなど教育環境の確保に努めます。 ① 新しい水泳学習へ移行し、老朽化したプールを解体し、跡地に教職員駐車場を整備

青木島こども未来プラン（案）修正版
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青木島小学校保護者用資料

Ⅰ 基本的な考え方　　「こどもファースト」 Ⅱ 具体的な方策

❶

プール解体

教職員用駐車場整備

❷保護者送迎用駐車場

改善

既存器具庫解体

器具庫新設

❸
❸

➍

遊具設置等整備

*遊具種類は児童の

意見を聴いて決定

❺ 体育館外トイレ改修

新多目的棟

建設（２階建）❻

❼

保育園舎改修

（仮設校舎）

❽

特別教室仮設校舎

（理科室・調理室）

❾ ➓

北校舎長寿命化工事

1期・2期

調査・設計

新多目的棟

1) R6 児童センターをプラザに

統合（R8からの北校舎工事

中は、一部授業にも活用）

2) R11～ （工事完了後）

学校・2F合唱団練習場所

児童センターをプラザへ統合

1) 床面積は児童センターと同様

（301㎡→337㎡）

2) １棟を専用施設で使用できる

3) 遊び場、体育館と隣接している

4) 送迎用駐車場と近接している

5) 外トイレが隣接

6) 長寿命化工事完了後は、学校機能

（PTA室、庁務員室、校内支援ｃ、

集会室など）

保育園舎仮設校舎

1) プラザとして活用

2) 学校活動時間は児童は利用

しない（道路横断に配慮）

3) 工事期間はPTA室、庁務員室、

書庫として使用

4) 園庭はプラザ専用使用

5) 保護者送迎は保育園駐車場を

そのまま使用

北校舎の

プラザ棟
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＜新多目的棟について＞

1) 多目的棟は、校舎改修

に伴う仮設教室の前倒し

整備

2) 保育園の活用により

校舎改修の全体費用の

削減

3) 多目的棟は、校舎改修

後も学校施設として存続

別図１

別図２

別図３


