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随時監査（工事監査・前期）の結果報告について 

 地方自治法第 199条第１項及び第５項に規定する、平成30年度随時監査（工事監

査・前期）の結果に関する報告を同条第９項及び第10項の規定により提出します。 
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第１ 監査の対象 

平成30年１月１日から６月30日までに契約した請負工事、その他必要と認めた請負工事、工事

に係る設計等委託 

第２ 監査の期間 

平成30年４月３日から平成30年８月29日まで 

第３ 監査の方針 

地方自治法、同施行令、都市監査基準、長野市契約規則及び長野市建設工事共通仕様書等を基

本とした。 

１ 計  画 （１）工事の計画は、関係法令等に基づき適切に行われているか。 

（２）関連工事相互間の調整は適切に行われているか。 

（３）工事施行の決裁手続きは適正に行われているか。 

２ 設  計 （１）事業目的に適合した設計となっているか。 

（２）法令等に適合した設計となっているか（都市計画法、建築基準法、道路法他)。 

（３）設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適正に行われているか。 

（４）現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。 

（５）仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は設計条件を満たし的確に作成し 

ているか。  

（６）工期の設定は適切に行われているか。 

（７）コスト縮減意識を反映した設計になっているか(施設の長寿命化やライフサイ 

クルコスト等の考慮)。 

（８）省資源、省エネルギー、資材のリサイクル等、環境及び高齢者・障害者に配 

慮した設計となっているか。 

（９）維持管理が容易な設計となっているか（使用材料や配置・平面計画等）。 

３ 積  算 （１）積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 

（２）歩掛及び単価は適正か。 

（３）数量、金額は適正か、また、その算出根拠は明確か。 

（４）諸経費は適切に算出されているか。 

（５）排出される有価物は、適切に積算に反映しているか。 

４ 契  約 （１）契約方法及び手続きは適正に行われているか。 

     （２）契約締結事務は適正に行われているか。 

     （３）工期変更、設計変更の理由･内容･時期は適切か。 

     （４）法令等に基づく契約が行われているか。 

５ 施  工 （１）工事施工計画は適切か（施工計画書、工程表）。 

    （２）設計図書どおり施工されているか。 
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（３）法令等を遵守して施工しているか（建築基準法、道路法他）。 

（４）一括下請負はなされていないか（施工体制台帳の整備、監理技術者等の配置）。 

（５）各種検査、材料試験等は適正に行われているか。 

（６）現場の安全管理及び工事災害防止対策等は適切に行われているか（労働安全 

衛生法他）。 

（７）工程管理及び品質管理は適切に行われているか。また、大規模及び特殊な建 

物工事においては、第三者などの確認を行って施工されているか。 

（８）環境に配慮した施工がなされているか(建設副産物の再資源化、建設廃材の処 

分等)。 

６ 検  査 （１）検査及び監督を担当する職員の任命は適正か。 

    （２）出来型検査、中間検査及びしゅん工検査の実施時期は遅れていないか。 

    （３）検査調書等検査記録は整備されているか。 

７ 維持管理 （１）施設の設備及び運営は、法令等に基づき実施されているか。 

    （２）維持修繕及び機器類更新の時期は適切か。 

    （３）維持管理について、長期的視点及び経済性を考慮して実施しているか。 

８ 工事写真 （１）写真撮影は長野市土木工事施工管理基準、または国土交通省営繕工事写真撮 

影要領に合致しているか。 

     （２）工事完了後に確認できない部分の撮影がされているか。 

９ 提出書類 （１）契約時、施工時、しゅん工時及び請負代金支払い時ごとに必要な書類が提出 

されているか（財務規則、検査課提出書類の概要及び市公共建築工事標準書式 

リスト参照）。 

第４ 監査の方法 

監査対象工事等 2,535件の中から、契約金額500万円以上を大規模工事、70万円を超え500万円

未満を中規模工事、70万円以下を小規模工事に分類し、内容等を検討し、抽出により 151件

（6.0％）の書類監査を実施した。 

監査の実施に当たっては、契約関係書類及び設計図書等を監査し、必要に応じ関係職員から工

事の概要及び状況を聴取した。 

なお、抽出した 151件の中から、80件（53.0％）の現場実査を行った（全工事件数における現

場実査率は3.2％）。 

第５ 監査の結果 

工事に関する事務の執行から施工等について一部に検討・改善を要する事例が見受けられた。 

軽微な指摘事項については、口頭で留意又は改善を促したので省略した。 

検討・改善を要する事例及び要望事項については、次のとおりである。 
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１ 契約について 

公共施設の改修工事の発注に関し注意すべきもの 

工事契約金額が70万円を超え130万円以下となる工事は、一般的な入札参加方式によ

る契約制度とは異なり、担当課が入札から契約まで一括して行う契約方式のため、事務

負担の軽減や時間短縮による早期着工が可能となり、緊急に対応すべき工事には、有効

なものである。  

しかしながら、松代文化ホールのトイレ洋式化工事は、２か月間に男子、女子及び楽

屋用と３箇所別々に発注されていた。 

特に、男子と女子を発注した２件の工事では、洋式便器の仕様が同種で工事費も同額

となっていた。 

ホールの年間スケジュールは、あらかじめ明らかにされており、これらの関連工事を

一括して発注すれば、工程管理も容易になり、トイレ器具等の資材搬入や工事管理に係

る諸経費が節減できるなど、効率的かつ経済的になる。 

安易な分割発注は、割高な契約価格になることが懸念されるため、指定管理者の改善

要望を十分に精査した上で、計画性のある工事発注に留意されたい。 

【庶務課】 

２ 施工管理について

農業用水路改修の設計と施工管理に関し注意すべきもの 

   農業用水路の改修工事において、監督員の責務として注意すべき事例があった。 

   富竹地区にある素掘りの用水路をコンクリート製に改修する工事において、設計変更

に必要な書面による協議が行われていなかったものである。 

当初設計では、水路を掘削しコンクリート製品を布設した後に、埋戻しや畦畔盛土の

復旧用の不足土（耕作地に適用可能な良質土）を搬入する内容であったが、実際の施工

は、掘削土を仮置きし、締固めに可能な状態まで天日乾燥した後、水路周辺の埋戻しや

畦畔の盛土復旧に再利用していた。 

しかし、当初の設計内容や施工方法の変更について、受注者と取り交わした施工協議

書はなく、口頭による指導・受諾のみで工事が進められていたものであり、変更内容の

正確性や工事の安全性が担保されておらず、契約に関するトラブルも生じやすい。 

行政のリスクを回避する上でも、契約約款や長野市工事監督要綱に基づき、受注者に

対する指示及び受諾については、工事施工協議書で明確に行われたい。

【森林農地整備課】
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３ 公共施設の維持保全について 

水防倉庫の維持保全に関し注意すべきもの 

若穂牛島地区に設置されている水防倉庫の基礎部分の補強工事において、耐久性が懸

念される事例があった。 

同倉庫は、河川法に基づく工作物等の改良行為の制限区域内に設置されているため、 

河川管理者との協議により、既存の腐食した杭を補強することで、応急的な工事を行っ

たものである。 

この補強工事は、既存杭の側面に同径程度の木杭を添えて連結したものであるが、既

存杭の腐食がさらに進行すると、基礎部分の安定性が損なわれ、倉庫本体が堤内地側に

転倒する恐れがある。  

同倉庫の移設先の検討とともに、河川管理者と再協議の上、早急に対策を講じられた

い。

【警防課】

補強杭を打ち込みボルトで連結

している。  

牛島水防倉庫全景 

河川 

堤防 

既存の基礎杭が腐食している。  

基礎杭の補強 
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第６ 意見 

（1）公共建築物の維持保全について 

公共建築物の維持保全に必要な計画の策定と工事発注に関すること 

犀峡斎場ホールの天井を修繕した工事で、維持保全への取組及び工事発注の在り方に

ついて意見を申し上げる。 

当ホールでは、フロントガラス屋根の継目にあるシーリングの劣化や錆の進行により、

雨漏りが発生したことから補修工事を実施したが、工事終了から1か月足らずで、屋根

内側のビニールクロスや石膏ボードの張り替え工事を小規模工事として、随意契約で同

一業者に追加発注したものである。  

契約金額が70万円以下の小規模工事は、担当課に設置されている事業者選定委員会に

おいて事業者を決定することから、入札行為が不要となり、緊急を要する工事の実施に

は、有効な契約方式である。 

一方で、工事契約においては、競争原理を働かせることが大前提であり、随意契約は

価格面でのリスクもあることから、できる限り避けることが望ましい。 

結果的に当施設の工事においても、一括した工事発注で工事管理等の経費は節減でき

たものである。   

今後は、各施設において「長野市公共建築物保全マニュアル」に基づき、修繕箇所の

早期発見につながる点検体制の構築や効率的な予算執行を行うための保全計画を策定し、

同一箇所の改修は一括発注となるよう留意されたい。 

   【犀峡斎場ホール 全景】        【屋根内側の修繕箇所】 

【市民窓口課】 

補修工事（屋根外側） 

追加工事（屋根内側） ビニールクロス、石膏ボード

の張り替え 
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(2) 利用者に分かりやすい複合施設の案内表示と防災施設の有効活用について 

健康・レジャー施設及び複合施設の案内表示や緊急避難施設の活用に関すること 

ごみ焼却施設の周辺環境整備計画に基づき、健康・レジャー施設と資源のリサイクル

活用施設を集約した複合施設の建設及びこれに関連する工事について、意見を申し上げ

る。 

健康・レジャー施設棟には、従来のプールに加え、トレーニングルームや温浴施設な

どを増設したが、施設棟２階には案内表示がなく、男女トイレ、トレーニングルーム、

スタジオへの動線が分かりにくい。さらに、大広間と食堂を格子で分けるなど、狭い施

設内にもかかわらず、有効なレイアウトがなされていない。  

また、堤防道路沿いに設置した案内板は、河川法による工作物の許可制限があるため、

堤防道路から離れた場所に設置したものであるが、案内板が視野に入りにくく、誘導や

誘客の効果に疑問を呈さざるを得ない。   

施設各室の配置誘導や遠方から訪れる利用者への案内は、施設運営の基本であり、今

後、利用者の意見も参考に改善されたい。  

また、当施設に設置したマンホールトイレや持込発電機は、地元住民との協議により、

整備したものであるが、いまだに具体的な活用構想がない状況である。多目的機能を十

分に生かすためにも、地域防災対策も含めた施設利用計画を策定することが望ましい。 

健康・レジャー施設（サンマリ－ンながの）２階 見取り図

サイン（案内表示）が必要となる場所 

食堂が大広間とテーブル席

で２種類に分かれている。 
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【スポーツ課 生活環境課】 

（3）評価できる取組について 

浄水場における機器設備の更新に関すること 

飯綱浄水場の次亜塩素酸注入設備の更新工事に際し、評価できる取組があった。 

次亜塩素酸注入設備は、安全な水道水の供給に欠かせない塩素滅菌処理の役割を担う

ものだが、設置後、25年が経過し、経年劣化に伴う老朽化が著しいことから、機器の更

新を行ったものである。 

更新工事に当たり、薬注室内で一括管理ができるよう省スペース化により、不要な次

亜塩素タンクを撤去し、薬品のストック場所の確保や薬液の温度管理（注１）に必要な

エアコンを設置した。 

また、以前は薬液の注入確認を目視で行っていたが、注入パネルユニットを導入した

ことで、異常箇所の早期発見や点検・修繕作業が容易になるなど、維持管理の効率化や

注入ポンプなどの機器の延命化にもつながったものである。 

施設の更新計画は、施設躯体から設備機器の改修のみの発想に捉われがちだが、本工

事は、更新と同時に浄水場の管理業務の課題解消を図ろうとしたもので、ランニングコ

ストの抑制を目指した取組としても評価できるものである。 

プール棟２階にある男女トイレ、トレーニングルーム、スタジオ、食堂の配置が

分かりにくい。 

大広間

トレーニングルーム 

スタジオ 

２階トイレ

食堂 

案内板 堤防道路上で松岡から落合橋方面に向

けて撮影。 

車両の運転席側から案内板が、運転手

の視界に入りにくい。 

食 堂 
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※ (注１) 薬液の温度管理  

 30度を超えると塩素酸濃度が高くなり、薬液の品質に影響が生じる。基準値以内に

収めるには25度が適している。塩素酸濃度の基準は0.15PPM以下とされている。 

更新前 

更新前の段階では、目視による次亜

塩素注入量の確認を、この部分で行っ

ていた。 

注入パネルユニットを導入したことで

次亜塩素注入量の目視確認の他、注入機

器の稼働状況が分かりやすくなり、異常

箇所の早期発見が可能になった。 

更新後 
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【水道維持課】

薬注室内の適温（25度）を維持する

ため、エアコンを設置した。 

省スペース化を図るため、家庭用エ

アコンを採用。温度管理にも十分な効

果を発揮している。 



- 10 -

（単位　件）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 小計 合計
平成29年度

２月
４月 ５月 ６月 ７月 小計 合計 実査数

0 2 1 1 4 0 2 0 2 0

0 1 1 5 1 1 9 1 3 4 2

1 9 9 13 4 6 3 45 1 1 2 1

0 1 1 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0

0 1 8 4 13 0 0 0 0 0

0 1 1 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 5 1 3 9 0 0 2 2 2

1 2 2 1 2 8 1 1 2 2

2 2 4 6 1 1 1 17 3 1 4 3

0 3 2 5 0 0 1 1 1

0 1 2 4 7 0 1 1 0

0 1 11 1 1 1 1 16 2 2 4 3

4 1 1 2 4 0 0 4 3

0 1 1 2 4 1 1 2 1

1 3 4 1 6 14 2 1 3 2

0 2 1 2 2 4 11 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 4 1 0 1 1

0 3 3 3 2 2 13 2 2 4 1

1 1 4 1 7 0 1 0 1 0

0 1 2 1 1 5 0 1 1 0

1 4 3 2 2 4 4 20 2 1 3 0

4 1 3 2 1 3 14 4 0 0 4 4

0 1 5 5 2 13 1 0 1 1

0 1 10 10 5 1 2 29 3 2 5 3

0 1 3 4 8 1 0 0 1 1

0 6 7 2 3 18 2 1 3 1

0 12 28 45 60 20 8 173 3 4 7 3

平成30年度（前期）部局別契約及び監査件数

年月

12月以前

契約件数

部局

監査件数

総 務 部

大

58 8中

小

企画政策部

大

3 0中

小

  地    域・
  市民生活部

大

34 8中

小

財 政 部

大

15 0中

小

こども未来部

大

20 9中

小

保健福祉部
(長野市保健所含む）

大

28 6中

小

商工観光部

大

32 5中

小

環 境 部

大

28 5中

小

中

小

文化スポーツ
振興部

大

56 10中

小

農 林 部

大

199 11
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（単位　件）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 小計 合計
平成29年度

２月
４月 ５月 ６月 ７月 小計 合計 実査数

3 10 9 57 4 19 27 129 0 3 0 3 2

6 30 52 75 17 32 62 274 7 7 14 8

0 154 147 139 169 148 124 881 8 11 19 9

3 3 5 23 3 4 41 1 0 0 3 4 3

3 5 7 5 2 4 4 30 4 2 6 4

2 13 15 24 14 14 14 96 3 5 8 5

0 2 2 7 1 14 9 35 0 0 1 1 1

0 4 1 6 2 13 1 1 2 2

1 23 48 49 12 17 26 176 5 5 10 8

4 13 25 40 2 11 23 118 1 3 3 7 3

1 8 9 11 5 10 11 55 1 2 3 0

0 28 43 15 38 39 24 187 2 3 5 0

1 2 3 0 1 0 1 0

0 1 1 2 0 0 0 0

2 2 5 4 2 2 17 4 2 6 0

20 34 48 153 11 59 80 405 1 10 10 10 31 20

11 61 76 121 30 54 91 444 20 20 40 22

10 252 329 315 309 256 215 1,686 40 40 80 38

41 347 453 589 350 369 386 2,535 1 60 10 70 10 151 80

平成30年度（前期）部局別契約及び監査件数

年月

12月以前

契約件数 監査件数

部局

建 設 部

大

1,284 36中

小

教育委員会

大

224 13中

小

大

167 18中

小

都市整備部

消 防 局

大

22 7中

小

上下水道局

大

360 15中

小

平成30年（前期ほか）対象契約金額 21,764,267,059円 6,715,560,522円

計

大規模工事

2,535 151

中規模工事

小規模工事

合    計

平成30年度（前期）監査金額

※大：契約金額500万円以上、中：70万円を超え500万円未満、小：70万円以下 

表内の斜線（／）表示は、工事監査がなかったものを示した。 
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部局 契約規模（円） 工事名 工事場所 摘要

芸術館空調設備機能増設工事 大字鶴賀緑町

長野市芸術館換気ダクト断熱外工事 大字鶴賀

70万円を超え、
500万円未満

松代文化ホール楽屋用便所洋式化改修工事 松代町松代 外3件

70万円以下 第二庁舎喫煙所設置工事 大字鶴賀緑町 外１件

（仮称）篠ノ井総合市民センター建設　杭地業工事 篠ノ井御幣川

（仮称）篠ノ井総合市民センター建設工事
実施設計業務委託

篠ノ井御幣川

信州新町めん羊牧場柵設置工事 松代町松代

松代支所　空調設備改修工事 松代町松代

篠ノ井支所玄関前舗装外工事 篠ノ井御幣川

犀峡斎場ホール天井修繕工事 信州新町新町

犀峡斎場雨漏修繕工事 信州新町新町

500万円以上
（仮称）篠ノ井総合市民センター建設　杭地
業工事

篠ノ井御幣川

70万円を超え、
500万円未満

若槻老人憩の家　浴槽改修工事 田中

70万円以下 東福寺稲里線外段差解消工事 篠ノ井東福寺 外３件

皐月保育園改築　建築主体工事 上野二丁目

皐月保育園改築　電気設備工事 上野二丁目

皐月保育園改築　機械設備工事 上野二丁目

松ヶ丘児童センター遊戯室床改修外工事 安茂里小市二丁目

皐月かがやきこども園　駐車場整地砕石敷設工事 上野一丁目

松ヶ丘子どもプラザ手摺設置工事 安茂里小市二丁目

古里児童センター　ガラス飛散防止フィルム貼り工事 大字金箱

平成30年度（前期）部局別監査内訳

総
務
部

外１件

500万円以上

70万円を超え、
500万円未満

70万円以下

地
域
・
市
民
生
活
部

500万円以上

保
健
福
祉
部

外１件70万円以下

70万円を超え、
500万円未満

500万円以上 外１件

こ
ど
も
未
来
部
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部局 契約規模（円） 工事名 工事場所 摘要

70万円を超え、
500万円未満

サンマリーン及びリサイクルプラザ案内板設置工事 松岡二丁目

清掃センター焼却施設高速シートシャッター修繕工事 松岡二丁目

穂保高台避難公園湧水除去工事 大字穂保

500万円以上 中部北陸自然歩道休憩施設整備工事 戸隠豊岡

70万円を超え、
500万円未満

森林囃子　浴室主要構造部応急補強工事 戸隠祖山

サンライフ長野　冷暖房機器交換工事 若里六丁目

萩野森の家コテージＡ棟・Ｂ棟自火報設置工事 信州新町山穂刈

（仮称）健康・レジャー施設及び複合施設建
設　建築主体工事

松岡二丁目

（仮称）健康・レジャー施設及び複合施設建
設　空気調和設備工事

松岡二丁目

（仮称）健康・レジャー施設及び複合施設建
設　給排水衛生設備工事

松岡二丁目

70万円を超え、
500万円未満

七二会運動場　野球場バックネット改修工事 七二会己

長野市芸術館メインホール１Ｆホワイエ多目
的トイレドア自動化改修工事

大字鶴賀緑町

長野市芸術館舞台袖モニターディスプレイ
アーム改修工事

大字鶴賀緑町

500万円以上 適正化　柳原排水機場　電気設備更新工事 大字柳原

市単災 林道三登山線路肩復旧工事 坂中

富竹地区水路整備工事 大字富竹

越地区用水路付帯施設設置工事 篠ノ井塩崎

越地区用水路改修工事 篠ノ井塩崎

70万円を超え、
500万円未満

文
化
ス
ポ
ー

ツ

振
興
部

70万円以下 外３件

500万円以上

外１件

外１件農
林
部

70万円以下 外３件

平成30年度（前期）部局別監査内訳

環
境
部

70万円以下 外2件

70万円以下 外１件

商
工
観
光
部
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部局 契約規模（円） 工事名 工事場所 摘要

林道三登山山麓線道路反射鏡設置外工事 浅川西条

林道桐宮線木柵改修工事 松代町西条

大座法師池西高線道路改良工事 大字長野箱清水

鬼無里戸隠東線道路改良工事 鬼無里

戸隠中耕線（猿丸地区）道路防災工事 戸隠豊岡

信更２１号線道路改良工事 信更町灰原

灰原沢支流改修工事 七二会乙

長野東１００号線道路改良工事 吉田四丁目

長野中１８７号線側溝整備工事 三輪二丁目

小森地区排水路新設工事 篠ノ井小森

篠ノ井北１０号線道路改良工事 篠ノ井山布施

瀬脇地区排水路改修工事 七二会己

信更９２号線災害復旧工事 信更町吉原

宮裏堰外防護柵設置工事 大字北長池外

市営住宅犀南団地C-140号入居前修繕工事 篠ノ井東福寺

茶臼山自然植物園展望広場整備工事 篠ノ井岡田

中心市街地歩行者用案内標識整備工事
大字南長野末広
町　外

古里３４４号線照明設置工事 大字金箱

南千歳駐車場整備工事 大字鶴賀南千歳町

丹波島公園遊具更新工事 丹波島二丁目

都市計画道路川中島幹線事業用地整備工事 篠ノ井布施高田

もんぜんぷら座　内装改修工事 大字南長野新田町

柳沢遊園地四阿基礎修繕外工事 篠ノ井布施五明

中氷鉋ふれあい公園園路整備工事 稲里町中氷鉋

長野駅東口バス待機場区画線設置外工事 大字栗田

平成30年度（前期）部局別監査内訳

建
設
部

70万円を超え、
500万円未満

外９件

農
林
部

70万円以下

70万円以下 外14件

外２件

70万円以下 外３件

500万円以上

70万円を超え、
500万円未満都

市
整
備
部

外３件

500万円以上
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部局 契約規模（円） 工事名 工事場所 摘要

500万円以上 （仮称）篠ノ井総合市民センター建設　杭地業工事 篠ノ井御幣川

信更小学校　土留設置工事 信更町田野口

更北公民館　陶壁画設置工事 青木島町大塚

三陽中学校　北校舎東棟系統消火配管改修工事 大字高田

朝陽小学校　家庭科室外天井扇設置工事 大字北長池

朝陽小学校　普通教室整備工事 大字北長池

川中島町公民館中津分館外　消防設備改修工事 川中島町今井外

七二会公民館　トイレ壁面ひび割れ補修外工事 七二会丁

三輪公民館　EVピット内止水工事 三輪四丁目

第四学校給食センター　洗浄室排水溝増設工事 大字村山

鬼無里平地区配水管布設替工事 鬼無里

穂刈水源取水ポンプ設置工事 信州新町里穂刈

飯綱浄水場次亜注入設備更新工事 大字上ケ屋

豊野支所貯留施設整備工事 豊野町豊野

戸隠高原処理区外マンホールポンプ場ポンプ更新工事 戸隠外

中御所地区配水管布設替工事 大字中御所

北尾張部地区配水管布設替工事 大字北尾張部

青木島町綱島地区下水道工事 青木島町綱島

犀川浄水場低区減圧弁修繕工事 差出南三丁目

豊野地区無停電電源装置蓄電池交換工事 豊野町浅野

取付管設置122号工事 篠ノ井布施高田

七二会中部地区中東-47戸別浄化槽外修繕工事 中条日高外

500万円以上 芹田小学校耐震性貯水槽設置工事 大字稲葉

70万円以下 中央消防署飯綱分署石油暖房機設置工事 大字上ヶ屋

長野市消防局　ガス給湯器取替工事 大字鶴賀

信州新町№149外防火水槽安全対策工事 信州新町山穂刈外

教
育
委
員
会

70万円以下 外３件

70万円を超え、
500万円未満

平成30年度（前期）部局別監査内訳

上
下
水
道
局

外２件

70万円を超え、
500万円未満

70万円以下 外1件

500万円以上

外１件

消
防
局
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部局 契約規模（円） 工事名 工事場所 摘要

芦ノ町水防倉庫雨漏り外修繕工事 若穂綿内外

長野第六分団詰所給水管布設替工事 大字東和田

大規模工事 500万円以上 6,582,302,400 円

中規模工事 70万円を超え、500万円未満 90,337,302 円

小規模工事 70万円以下 42,920,820 円

合　　　　計 6,715,560,522 円

平成30年度（前期）部局別監査内訳

全

体

消
防
局

70万円以下


