

社会資本総合整備計画(第2回変更)

(長野駅東口周辺の住みたくなるまちへの再生)

平成 29 年 1 月 11 日

長野 県 長野 市

社会資本総合整備計画（市街地整備）

平成29年 1月11日

計画の名称	長野駅東口周辺の住みたくなるまちへの再生			重点配分対象の該当	○
計画の期間	平成27年度～平成30年度（4年間）	交付対象	長野県、長野市		
計画の目標					

長野駅の東口周辺に位置する当地区は、立地する条件の良さから経済成長と共に無秩序な市街化が急速に進んだ地域であり、駅前広場や道路・公園等の公共施設整備の遅れ、密集木造住宅の存在など、生活環境の低下や防災上において支障を来たしている。
 このため、土地区画整理事業により都市型利便性を生かした居住環境の整備を行うとともに都市防災対策の向上を図り、更には公園の整備により地域のコミュニティ形成を誘導する潤いあるまちづくりを促進し、住みたくなるまちへの再生を目指す。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・長野駅周辺第二土地区画整理区域内の人口を2,694人（H26）から2,700人（H30）に維持。
- ・長野駅周辺第二土地区画整理区域内の整備した街区公園の面積率を0.00%（H26）から1.49%（H30）に増加。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)	
土地区画整理区域内居住者人口の維持 住民基本台帳に登録されている人口	2,694人	2,700人	2,700人	
地域のコミュニティ形成を誘導する土地区画整理区域内の街区公園の整備面積率の増加 区域内における整備した街区公園面積率=街区公園整備面積/旅行区域面積	0.00%	1.16%	1.49%	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	897.0百万円	A	897.0百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0.0%
-------	-----------------	----------	---	----------	---	------	---	------	---	------	---------------------------	------

交付対象事業

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	H31				
A-1	市街地	一般	長野市	直接	長野市	長野駅周辺第二地区	区画整理 58.2ha	長野市						897.0			
合計													897.0				

B 関連社会資本整備事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
合計																	

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考

C 効果促進事業（該当なし）															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	279	64	39	68	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	279	64	39	68	
前年度からの繰越額 (d)	0	82	36	19	
支払済額 (e)	197	110	56	52	
翌年度繰越額 (f)	82	36	19	35	
うち未契約繰越額 (g)	14	13	5	33	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	5.0%	8.9%	6.7%	37.9%	
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由				建物移転交渉が難航して移転完了が遅れていること。	

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

参考図面（社会資本整備総合交付金 市街地整備）

計画の名称	長野駅東口周辺の住みたくなるまちへの再生		
計画の期間	平成27年度 ～ 平成30年度（4年間）	交付対象	長野県、長野市



長野駅東口周辺の住みたくなるまちへの再生
A = 58.2 ha

凡例

- 基幹事業
- 関連社会資本整備事業
- 効果促進事業