

都市再生整備計画 フォローアップ報告書  
大豆島地区

平成27年3月

長野県長野市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	地域交流センターの講座受講者数	人/年度	3,203	3,839	4,841	確定 見込み ●	○	あり なし	6,289	H26年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	地域交流センター(公民館)の講座数の増加や事業拡充により受講者数が増加した。
指標2	子育て環境の満足度	ポイント	2.72	3.30	2.65	確定 見込み ●	×	あり なし ●	2.69	H25年4月	△	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	児童センターの整備はされたが、指標を計測する為のアンケート調査対象者が無作為抽出の為、子育て世代ではない人が回答している可能性があり、効果がポイントに反映されていない可能性がある。また、計測時において地域交流センターが完成していなかったため効果が反映されていない可能性がある。
指標3	災害(地震・風水害等)に備え対策をしている世帯数	%	61.54	75.00	79.46	確定 見込み ●	○	あり なし	87.06	H25年6月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	防災訓練、講演会の開催のほか、地区防災マップを作成し全戸配布したことにより防災に対する意識が高まった。

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	生き生き学べる環境の満足度	ポイント	2.96	/	2.70	確定 見込み ●	/	/	2.98	H25年4月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	各種講座の拡充が図られ、学ぶ環境が向上した。
その他の数値指標2	/	/	/	/	/	確定 見込み	/	/	/	/	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	/
その他の数値指標3	/	/	/	/	/	確定 見込み	/	/	/	/	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	/

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

## 2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>成果を持続させるために行う方策</li> </ul>	地域交流の活性化の持続	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域交流センター(公民館)を中心に各種事業を拡充した。</li> <li>①新たに整備された工作室を利用したものづくりの一般講座を2講座、成人学校を1講座新設。</li> <li>②ホールを利用した演奏会等の開催回数を増やし、地域交流や文化交流を推進。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新たな講座の開設及び演奏会等の開催により、施設整備前と比べて参加者数が約780人増加し、地域交流及び世代間交流が活発に行われた。</li> </ul>	
改善策 <ul style="list-style-type: none"> <li>まちづくりの目標を達成するための改善策</li> <li>残された課題・新たな課題への対応策</li> <li>その他 必要な改善策</li> </ul>	子育て環境の満足度	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域交流センター(公民館)を中心に親子で参加できる事業の充実を図った。(既存事業の拡充及び新たに1事業追加)</li> <li>児童センターを利用している保護者を対象に、指標2「子育て環境の満足度」に関するアンケート調査を行い、事業効果を検証した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業拡充、新設により、施設整備前と比べて子ども及び子育て世代の利用者数が約500人増加した。</li> <li>アンケート調査の結果、指標2「子育て環境の満足度」が3.37ポイント、その他の数値指標である「生き生き学べる環境の満足度」が3.62ポイントとなり、調査対象者の6割以上が満足していると回答していることから、事業効果が反映されたと考える。</li> </ul>	

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
地域交流センターを中心に親子で参加できる事業の更なる拡充を図る。	施設整備後において1事業追加しているが、今後、さらに事業の拡充を図り、地域の子育てを支援する。	平成27年度以降	平成26年度において、親子で参加できる事業を新たに8事業計画し実施。