

「長野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」延長スケジュール

令和元年7月24日現在

年度	月	事務局	専門部会	本部会議	政策説明会	審議会
R1	5	進捗状況作成 アンケート内容精査				
	6		6/中旬 進捗状況検討 アンケート内容報告			
	7			7/1 進捗状況説明 アンケート内容報告	進捗状況報告 アンケート結果配布 投げ込みで報告	7/24 進捗状況報告 アンケート内容報告
	8	人口ビジョン補正整理				→ これらを踏まえ 延長方針の検討開始
	9			9/月上旬 人口ビジョン補正報告	人口ビジョン補正 投げ込みで報告	9/中旬 人口ビジョン補正報告
	10	素案作成 → 審議会の議論を 重点施策として反映	10/月上旬 素案検討	素案了承 10/月上旬		→ 重点施策につい ての議論のまとめ
	11				11/月上旬 素案説明	11/下旬 素案について議論
	12	最終案調整 → 審議会での 議論を反映	12/中旬 最終案検討			
	1			1/下旬 最終案決定		
	2	R2年度 アクションプラン照会・作成		2/下旬	2/月上旬 最終案説明	2/下旬 最終案議論
	3	延長版戦略 プレスリリース HP公表		延長版戦略確定	延長版戦略投げ込み	
	R2	4			4/月上旬 アクションプラン説明	4/下旬 アクションプラン報告

アクションプラン 投込み