

# 平成28年度 長野市歴史的風致維持向上計画 進捗状況一覧

資料1-2

- ◆評価軸 ①組織体制（様式1-1）
- ②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式1-2）
- ③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式1-3）
- ④文化財の保存又は活用に関する事項（様式1-4）
- ⑤効果・影響等に関する報道（様式1-5）
- ⑥その他（効果等）（様式1-6）
- ①総括評価シート【方針の達成状況等】（様式2-1）
- ②総括評価シート【代表的な事業の質の評価】（様式3-1）

評価軸	番号	評価項目	事業期間	進捗状況		計画変更予定	事業担当課
				計画どおり	計画どおりでない		
①	1	歴史的風致の維持及び向上に向けた連携並びに推進体制	H25~34	●			全事業担当課
②	1	長野市景観計画との連携	H25~34	●			全事業担当課
	2	長野市屋外広告物条例との連携	H25~34	●			全事業担当課
	3	長野市伝統環境保存条例との連携	H25~34	●			全事業担当課
③	1	無形文化財支援事業	H25~34	●			文化財課
	2	歴史的資源活用コーディネーター派遣事業	H26~34	●			まちづくり推進課
	3	善光寺周辺地域道路美装化事業	H15~32	●			まちづくり推進課
	4	善光寺周辺地域電線類地中化事業	H17~32	●			まちづくり推進課
	5	善光寺経蔵保存修理事業	H24~29	●			文化財課
	6	善光寺表参道地域交流拠点整備事業	H26~32	●			市街地整備課
	7	景観重要建造物修理助成事業（戸隠地域）	H25~30	●			まちづくり推進課
	8	弥栄神社の御祭礼屋台巡行支援事業	H25~34	●			観光振興課
	9	善光寺本堂耐震補強事業	H26~28	●			文化財課
	10	戸隠茅場整備事業	H26~34	●			まちづくり推進課
	11	歴史的風致形成建造物修理助成事業	H26~34	●		●	まちづくり推進課
	12	松代地域道路美装化事業	H16~32	●			まちづくり推進課
	13	伝統環境保存事業	S59~	●			文化財課
	14	旧横田家住宅保存整備事業	H27~28		●	●	文化財課

評価軸	番号	評価項目	事業期間	進捗状況		計画変更予定	事業担当課
				計画どおり	計画どおりでない		
③	15	旧文武学校保存整備事業	H23~31	●			文化財課
	16	松代町文化財保存活用推進事業	H25~	●			松代文化施設等 管理事務所
	17	旧松代駅舎保存活用事業	H25~32	●			交通政策課
	18	松代城跡東側駐車場整備事業	H25~32	●			観光振興課
	19	北国街道松代道 周辺文化財等周遊道路整備事業	H25~29		●	●	交通政策課
	20	史跡大室古墳群保存整備事業	H26~	●			文化財課
	21	旧信濃川田駅保存活用事業	H25~32	●			交通政策課
	22	松代歴史文化の発信・誘客事業	H22~34	●			観光振興課
	23	県宝大英寺本堂保存修理事業	H26~30	●			文化財課
	24	川田宿PR活用事業	H26~34	●			まちづくり推進課
	25	史跡松代城跡保存整備事業	H27~32		●	●	文化財課
	26	県宝長国寺開山堂保存修理事業	H27~29	●			文化財課
	27	県宝林正寺本堂保存修理事業	H27~30	●		●	文化財課
	28	大室古墳群アクセス道路整備事業	H28~32		●	●	文化財課
	29	「彫工北村喜代松」制作の 屋台等保存・公開活用事業	H25~34	●			博物館
	30	鬼無里地域の伝統的な祭礼等PR 事業	H25~34	●			まちづくり推進課
31	松巖寺経蔵保存修理事業	H28~29	●			文化財課	
④	1	文化財の保存(文化財調査・指定、 保存管理(活用)計画等)について	H25~34	●			文化財課
	2	文化財の保存整備(修理、修景、復元等) について	H25~34	●			文化財課
	3	文化財の防災に関する取り組みについて	H25~34	●			文化財課
	4	文化財の周辺環境の整備について	H25~34	●			まちづくり推進課
	5	文化財の保存及び活用の普及、 啓発について	H25~34	●			観光振興課 文化財課 まちづくり推進課

評価軸	番号	評価項目	事業 期間	進捗状況		計画変更 予定	事業担当課
				計画どおり	計画どおりでない		
⑤	1	重伝建の選定目指す 長野・戸隠地区 ほか	H28	進捗に影響なし			文化財課 まちづくり推進課
⑥	1	善光寺仁王門前の歩行者通行量の増加	H28	進捗に影響なし			まちづくり推進課
	2	第2回長野市歴史まちづくりシンポジウム 「戸隠の未来を拓くまちづくり」の開催	H28	進捗に影響なし			文化財課 まちづくり推進課
①	(1)	歴史的建造物の保全と活用	H25～28	想定どおり効果が発現している			文化財課 まちづくり推進課
	(2)	伝統技術の継承	H25～28	今後発現が予想される			文化財課 まちづくり推進課
	(3)	歴史的まちなみと周辺環境の保全	H25～28	想定どおり効果が発現している			全事業担当課
	(4)	伝統的な祭礼等の継承	H25～28	今後発現が予想される			観光振興課 文化財課
	(5)	文化財や伝統的な祭礼等を活用した 観光や情報発信	H25～28	想定どおり効果が発現している			全事業担当課
	(6)	歴史的建造物やまちなみ、 伝統的な祭礼等の調査研究	H25～28	想定どおり効果が発現している			文化財課 まちづくり推進課
②	①	善光寺周辺地域道路美装化事業	H25～28	—			まちづくり推進課
	②	旧文武学校保存整備事業	H25～28	—			文化財課
	③	「彫工北村喜代松」制作の 屋台等保存・公開活用事業	H25～28	—			博物館